

TERMS OF PAYMENT (TOP)

Sistem Manajemen Peminjaman Ruangan & Alat Praktikum

Laboratorium Psikologi UMKT

Dokumen: Terms of Payment (TOP)

Tanggal: 17 Januari 2026

Versi: 1.0

Total Nilai Kontrak: Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

Metode Pembayaran: 2 (dua) termin

Status: for Approval

Group: Must Dhiya (Muhammad Fauzan Nur Ilham)

1. RINGKASAN NILAI KONTRAK

Uraian	Nilai
Total Nilai Kontrak	Rp 4.000.000,-
Total Termin	2 kali
Per Termin	Rp 2.000.000,- (50% dari total)
Metode Pembayaran	Transfer Bank

2. JADWAL PEMBAYARAN

TERMIN 1: UANG MUKA (DP) - Rp 2.000.000,-

Waktu Pembayaran: Saat penandatanganan kontrak / Sebelum pekerjaan dimulai

Jumlah: Rp 2.000.000,- (50% dari total)

Persentase: 50%

Kondisi Pembayaran: - Dilakukan maksimal **5 (lima) hari kerja** setelah penandatanganan surat perjanjian/PO - Bukti transfer (rekening koran atau screenshot) harus diserahkan ke pihak vendor - Pekerjaan development dimulai setelah verifikasi pembayaran masuk

Deliverable Termin 1 (Minggu 1-6): - ✓ Setup & Infrastructure lengkap - ✓ Database schema & Migration - ✓ Authentication system (JWT) - ✓ Module 1: Peminjaman Ruangan (fully functional) - ✓ Module 2: Peminjaman Alat Tes (fully functional) - ✓ API documentation (Swagger) - ✓ Demo & testing bersama stakeholder

TERMIN 2: PELUNASAN - Rp 2.000.000,-

Waktu Pembayaran: Saat go-live / Setelah UAT diterima

Jumlah: Rp 2.000.000,- (50% dari total)

Persentase: 50%

Kondisi Pembayaran: - Dibayarkan maksimal **5 (lima) hari kerja** setelah: - Module 3 & 4 testing selesai - UAT (User Acceptance Testing) diterima oleh Lab Director - Production deployment verifikasi OK - Dokumentasi final dan user manual diserahkan

Deliverable Termin 2 (Minggu 7-12): - ✓ Module 3: Jadwal Praktikum (fully functional + certificate generation) - ✓ Module 4: Variabel Penelitian (fully functional) - ✓ All testing completed (unit, integration, UAT) - ✓ Production deployment ready - ✓ User documentation & training materials - ✓ Support & warranty handover - ✓ System go-live

3. RINCIAN DELIVERABLE PER TERMIN

TERMIN 1: Rp 2.000.000,- (50%)

Scope Pekerjaan (Minggu 1-6):

Phase 1: Setup & Infrastructure

- ✓ Django project setup dengan SQLite
- ✓ Database schema dengan 11 tabel utama
- ✓ Migrations & initial data
- ✓ JWT authentication system
- ✓ Admin interface konfigurasi
- ✓ Email service setup (SMTP)
- ✓ Backup system konfigurasi

Phase 2: Module 1 - Peminjaman Ruangan

- ✓ Room model dengan validation (5-min buffer, capacity, blocked dates)
- ✓ Reservation API endpoints (create, list, approve, decline)
- ✓ Calendar view untuk ketersediaan ruangan
- ✓ Email notification (approval/decline)
- ✓ Admin dashboard untuk approval
- ✓ Frontend form & status tracking
- ✓ Test coverage: unit + integration

Phase 3: Module 2 - Peminjaman Alat Tes

- ✓ TestTool model dengan pricing
- ✓ TestToolLoan 12-step form backend
- ✓ Invoice PDF generation
- ✓ Stock auto-deduct logic
- ✓ Return reminder email system

- ✓ Payment tracking (sebelum/sesudah)
- ✓ Admin inventory management
- ✓ Frontend multi-step form
- ✓ Test coverage: unit + integration

Phase 4: Documentation & Testing

- ✓ API documentation (Swagger/OpenAPI)
- ✓ Database schema documentation
- ✓ Setup guide & deployment guide
- ✓ User guide (Module 1 & 2)
- ✓ Admin guide
- ✓ Integration testing semua module
- ✓ Demo video/walkthrough

Acceptance Criteria Termin 1: - ☐ Semua 11 tabel database tersedia dan teruji - ☐ API endpoint 100% berfungsi (tested dengan Postman/curl) - ☐ Approval workflow berjalan otomatis (email terkirim) - ☐ Stock management berfungsi (deduct/increment) - ☐ PDF generation (invoice) OK - ☐ Dashboard admin dapat diakses - ☐ Zero critical bugs - ☐ UAT Module 1 & 2 passed oleh stakeholder - ☐ Dokumentasi lengkap

Sign-Off Termin 1:

Konfirmasi dari:

- ☐ Lab Director: Terima deliverable termin 1 _____ (Tanda Tangan & Tanggal)
- ☐ Tech Lead: Semua item completed _____ (Tanda Tangan & Tanggal)

TERMIN 2: Rp 2.000.000,- (50%)

Scope Pekerjaan (Minggu 7-12):

Phase 5: Module 3 - Jadwal Praktikum

- ✓ PracticumSchedule model & endpoint
- ✓ PracticumRegistration + waitlist logic
- ✓ Attendance tracking (QR scan / manual)
- ✓ Certificate auto-generation (≥80%)
- ✓ Auto-promotion dari waitlist
- ✓ One-per-semester validation
- ✓ Frontend: schedule list + registration
- ✓ Lecturer interface: attendance marking
- ✓ Email notification (registered, waitlist, promoted, certificate)
- ✓ Test coverage: unit + integration

Phase 6: Module 4 - Variabel Penelitian

- ✓ ResearchVariable model & endpoint (hide lecturer name untuk student)
- ✓ VariableRequest workflow (approve/decline)

- ✓ GuidanceSession logging & tracking
- ✓ Overdue alert system (>1 month no session)
- ✓ Quota management (prevent over-quota)
- ✓ One-per-semester validation
- ✓ Frontend: variable list + request form
- ✓ Lecturer interface: session logging
- ✓ Email notification (approved, declined, overdue)
- ✓ Test coverage: unit + integration

Phase 7: Quality Assurance & Testing

- ✓ Unit test semua validation logic (100% coverage)
- ✓ Integration test semua 4 modul
- ✓ API testing (all endpoints + error cases)
- ✓ Frontend testing (form validation, responsive design)
- ✓ UAT dengan stakeholder (critical workflows)
- ✓ Performance testing (< 500ms response time)
- ✓ Security testing (SQL injection, XSS, CSRF protection)
- ✓ Load testing (50+ concurrent users)
- ✓ Browser compatibility (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- ✓ Mobile responsive design testing

Phase 8: Documentation & Deployment

- ✓ Complete API documentation (Swagger)
- ✓ User documentation untuk semua 4 modul
- ✓ Admin manual
- ✓ System architecture documentation
- ✓ Database schema documentation
- ✓ Training materials & video walkthrough
- ✓ FAQ document
- ✓ Production database setup (MySQL)
- ✓ Deployment guide & checklist
- ✓ Production server configuration
- ✓ SSL certificate & security setup
- ✓ Monitoring & alerting setup

Phase 9: Launch & Support

- ✓ Code review & merge all branches
- ✓ Final testing & bug fixes
- ✓ Production deployment
- ✓ Go-live support (first 24 hours)
- ✓ Staff training delivery
- ✓ Support documentation handover
- ✓ Bug hotfix guarantee (7 hari pertama)
- ✓ System monitoring (first month)

Acceptance Criteria Termin 2: - ☐ Semua 4 modul 100% berfungsi (tested end-to-end) - ☐ Certificate generation auto-berjalan (test dengan attendance $\geq 80\%$) - ☐ Guidance session logging & overdue alert OK - ☐ All 50+ API endpoints tested & documented - ☐ UAT Module 3 & 4 passed oleh stakeholder - ☐ All validation rules implemented (5-min buffer, quota, blocked dates, etc) - ☐ Zero critical bugs, <5 minor bugs - ☐ Performance: API response <500ms (95th percentile) - ☐ Uptime 99% setelah deployment - ☐ User documentation complete & accessible - ☐ Staff training completed - ☐ Production server stable & monitored - ☐ Backup system tested & working

Sign-Off Termin 2:

Konfirmasi dari:

- ☐ Lab Director: Go-live OK & terima deliverable final _____ (Tanda Tangan & Tanggal)
 - ☐ Tech Lead: System production-ready _____ (Tanda Tangan & Tanggal)
 - ☐ Project Manager: All requirements met _____ (Tanda Tangan & Tanggal)
-

4. REKENING PEMBAYARAN

Penerima: [Nama Vendor/Perusahaan]

Bank: [Nama Bank]

Nomor Rekening: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX]

Atas Nama: [Nama Pemilik Rekening]

SWIFT Code: [Jika transfer internasional]

Catatan Transfer: Harap sertakan referensi pada kolom deskripsi transfer untuk kemudahan tracking pembayaran.

Contoh: - Termin 1: LAB-PSI-UMKT-TERMIN-1-DP - Termin 2: LAB-PSI-UMKT-TERMIN-2-PELUNASAN

5. KETENTUAN PEMBAYARAN

Syarat Pembayaran:

1. **Pembayaran harus tepat waktu** sesuai jadwal di atas, maksimal 5 hari kerja dari kondisi pembayaran terpenuhi
2. **Bukti transfer** harus diserahkan dalam bentuk:
 - Screenshot transfer / e-receipt dari mobile banking
 - Fotokopi bukti transfer dari teller bank
 - Rekening koran yang menunjukkan transaksi
3. **Verifikasi pembayaran** akan dikonfirmasi oleh Finance/Admin dalam 1 hari kerja
4. **Pekerjaan dimulai/dilanjutkan** setelah verifikasi pembayaran masuk ke rekening vendor

Konsekuensi Keterlambatan Pembayaran:

- **Keterlambatan < 3 hari:** Pekerjaan dapat tertunda (force stop development)
- **Keterlambatan 3-7 hari:** Penalty **Rp 100.000/hari** (dipotong dari termin berikutnya)
- **Keterlambatan > 7 hari:** Vendor berhak menghentikan pekerjaan sampai pembayaran diterima + renegosiasi timeline
- **Tidak ada pembayaran > 14 hari:** Kontrak dibatalkan, pekerjaan dihentikan, & berhak menagih cost yang sudah dikeluarkan

Kondisi Pembatalan Kontrak:

- Jika pembayaran tidak dapat dilakukan lebih dari 30 hari, kontrak secara otomatis batal
- Vendor tidak bertanggung jawab atas delay timeline yang diakibatkan keterlambatan pembayaran
- Jika ada pembatalan dari klien sebelum Termin 2, klien harus membayar Rp 1.500.000,- sebagai biaya penalty (50% dari sisa nilai kontrak)

6. DELIVERABLE & ACCEPTANCE

Deliverable termasuk:

- ✓ Source code lengkap (GitHub repository dengan dokumentasi)
- ✓ Database backup (live + sample data)
- ✓ API documentation (Swagger JSON export)
- ✓ User documentation (PDF + video walkthrough)
- ✓ Admin manual
- ✓ Deployment guide & server setup
- ✓ Training materials untuk staff
- ✓ Certificate of completion & system handover memo

Acceptance Process:

1. **Vendor memberikan deliverable** via:
 - GitHub link (private repository)
 - Google Drive / Dropbox link untuk dokumentasi & training materials
 - Production server access (credentials di secure email)
 2. **Lab Director / IT Admin melakukan review** (max 3 hari)
 3. **Feedback & revisi** (jika ada):
 - Minor issues: 2 hari revision turnaround
 - Major issues: renegotiasi timeline (max 5 hari)
 4. **Final approval** via email dari Lab Director
 5. **Pembayaran diterbitkan** dalam 2 hari kerja setelah approval
-

7. WARRANTY & SUPPORT

Post-Launch Support (Free - 7 Hari):

- **Response time:** < 2 jam untuk critical bugs
- **Bug fixes:** Semua critical bugs fixed dalam 24 jam
- **Support channel:** Email + WhatsApp group
- **On-call support:** Hari kerja jam 08:00-17:00 WIT

Maintenance & Support (Berbayar - Opsional):

- **1-Month Maintenance:** Rp 500.000 (semua bug fixes + minor features)
 - **3-Month Maintenance:** Rp 1.200.000 (bug fixes + minor features + performance tuning)
 - **1-Year Maintenance:** Rp 4.000.000 (full support + priority fixes + quarterly reviews)
-

8. PERUBAHAN SCOPE & CHANGE REQUEST

Jika ada perubahan/penambahan di tengah project:

Change Request Process: 1. Lab Director mengajukan change request secara tertulis 2. Vendor melakukan impact assessment (timeline, biaya) 3. Negosiasi: extend timeline atau adjust deliverable 4. Perubahan payment jika ada add-on: - **Minor changes** (< 20 jam): Tidak ada charge (included dalam kontrak) - **Moderate changes** (20-50 jam): Rp 50.000/jam - **Major changes** (> 50 jam): Renegosiasi kontrak baru

Hal yang TIDAK dapat diubah setelah TTD kontrak: - Total nilai kontrak tidak boleh berkurang tanpa alasan kuat - Core requirement (4 modul utama) harus tetap di-deliver - Perubahan core requirement = kontrak baru

9. LIABILITY & DISCLAIMER

Tanggung Jawab Vendor:

- Deliver semua sesuai scope & quality standard yang disepakati
- Menjamin sistem berjalan stabil (99% uptime)
- Backup dan disaster recovery tersedia
- Support 7 hari pertama post-launch
- Source code clean & documented

Tanggung Jawab Klien (Lab UMKT):

- Menyediakan access ke server/infrastructure (jika perlu)
- Memberikan data accurate untuk testing
- Melakukan user testing & feedback tepat waktu
- Membayar tepat waktu sesuai TOP

- Melakukan maintenance & security update setelah project selesai

Limitasi Liability:

- Vendor tidak bertanggung jawab atas data loss yang disebabkan user error
- Vendor tidak bertanggung jawab atas downtime > 24 jam jika penyebab adalah infrastructure client (server issue, network issue)
- Sistem tidak dijamin compatible dengan browser/device yang tidak support (outdated browser)

10. KERAHASIAAN & IP RIGHTS

- **Source code ownership:** Vendor (licensed to client untuk internal use)
- **Confidentiality:** Semua pihak setuju tidak membuka/share data klien ke pihak ketiga
- **Data security:** Vendor melakukan security best practices (password hashing, SSL, SQL injection prevention, XSS protection)
- **Backup:** Vendor menyediakan backup harian (min 7 hari rolling backup)

11. TIMELINE & MILESTONE

Phase	Timeline	Deliverable	Payment Status
1. Setup & Infra	Minggu 1-2	DB schema + Auth	PRE-TERMIN 1
2. Module 1	Minggu 3-4	Room Reservation	TERMIN 1
3. Module 2	Minggu 5-7	Tool Loan System	TERMIN 1
4. Module 3	Minggu 8-9	Practicum Schedule	PRE-TERMIN 2
5. Module 4	Minggu 10	Research Variables	PRE-TERMIN 2
6. Testing	Minggu 11	QA + UAT	PRE-TERMIN 2
7. Deploy & Go-Live	Minggu 12	Production Ready	TERMIN 2

Total Duration: 12 minggu (3 bulan)

12. APPROVAL & PENANDATANGANAN

Dengan ini kedua belah pihak setuju menerima Terms of Payment ini dan akan melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak Pertama (Client - Laboratorium Psikologi UMKT):

Nama: _____

Jabatan: _____

Tanda Tangan: _____

Tanggal: _____

Cap/Stempel:

Pihak Kedua (Vendor/Developer):

Nama Perusahaan: Must Dhiya Company

Nama Authorized Person: Muhammad Fauzan Nur Ilham

Jabatan: Founder

Tanda Tangan: _____

Tanggal: 18 January 2025

Cap/Stempel:

Pihak Ketiga (Saksi - Opsional):

Nama: _____

Jabatan: _____

Tanda Tangan: _____

Tanggal: _____

13. LAMPIRAN & REFERENSI DOKUMEN

Dokumen yang menjadi referensi Terms of Payment ini: - ☐ Terms of Reference (TOR) Lab Psikologi - Versi 1.0 - ☐ Implementation Checklist - ☐ Flow Diagram & System Design - ☐ API Specification (Swagger Documentation) - ☐ Quote/Estimate (jika ada) - ☐ PO (Purchase Order) dari Lab UMKT

14. CATATAN PENTING

1. **TOP ini berlaku sejak ditandatangani** oleh kedua belah pihak
2. **Perubahan TOP** hanya dapat dilakukan dengan:
 - Persetujuan tertulis dari kedua belah pihak
 - Dilengkapi dengan addendum/amendment yang ditandatangani
3. **Sengketa pembayaran** akan diselesaikan melalui:
 - Negosiasi langsung (win-win solution)
 - Mediasi pihak ketiga (jika perlu)
 - Arbitrase / litigasi sesuai hukum yang berlaku

4. **Hukum yang berlaku:** Hukum Republik Indonesia

END OF TERMS OF PAYMENT

Dokumen ini adalah kesepakatan pembayaran antara Lab Psikologi UMKT dan Vendor Development. Semua pembayaran harus mengacu pada jadwal dan kondisi pembayaran yang sudah ditetapkan di atas.

Cetak/PDF dokumen ini untuk arsip dan penandatanganan fisik.

Dibuat Oleh: Development Team

Tanggal Pembuatan: 17 Januari 2026

Status: DRAFT (Menunggu Approval Stakeholder)

Versi: 1.0

